

































































Opinnäytetyöni aiheena oli sähköverkonsuunnittelun toteutus Relacom Oy:lle. 
 
Työn tavoitteena oli toteuttaa maakaapeloitua sähköverkkoa Elenia Oy:lle ja parantaa käyttöönotto-
tarkastuspöytäkirjojen laatua sekä merkintöjen laatua. 
 
Työssä teoreettisina lähtökohtina olivat laskelmat, Elenia -verkkoyhtiön asennusohjeet, Head Power -
ohjeet ja valmistajien asennusohjeet. 
 
Työn tuloksena syntyi uutta maakaapeloitua sähköverkkoa Viitasaaren Isoahon kylään. Sähköverkkoa 










































The subject of this thesis was the implementation of the electrical  
network design for Relacom Ltd. 
 
The aim was to carry out an underground cable for grid Elenia Ltd and  
improve the quality of the initial inspection protocol report, as well  
as the quality of entries. 
 
 
The thesis's theoretical starting points were: the use of the  
calculations, Elenia network company's installation instructions, Head  
Power's guidelines and manufacturers' installation instructions. 
 
 
The result was a new underground cable electricity network in the  
Viitasaari Isoaho village. The further development of the electricity  













Cabling, electrical network implementation, labeling, initial inspections. 
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Nykyään sähkökatkoista puhutaan tiedotusvälineissä aina, kun Suomessa on myrskyjä tai 
muuten on poikkeuksellinen säätila. Koko Suomen sähköverkoista on kaksi kolmasosaa ilma-
johtoa ja näin ne ovat alttiina sääilmiöille. 
 
Parhaimpia ratkaisuja sähkökatkojen vähentämiseen on maakaapelointi. 1950-luvulla ja 
1960-luvulla rakennettiin paljon ilmajohtoja ja nyt on aika tullut uusia näitä johtoja. Oikein to-
teutettuna maakaapeliverkon laskettu käyttöaika on 50 vuotta. Maakaapeloitu sähköverkko 
on säävarma, sääilmiöt eivät sitä vahingoita. 
 
Työtavoilla ja työkohteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa työn taloudellisuuteen ja työn toteu-
tuksen turvallisuuteen. 
 
Tarkastukset ja merkinnät ovat suuressa osassa työn onnistumisessa ja samalla ne tuovat 
sähköturvallisuutta. Tarkastukset jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: 
- aistinvaraiset tarkastukset 
- mittaukset 
- toiminnalliset testaukset 
 
Jokaisella verkkoyhtiöllä on oma toimintatapa, miten merkitään ja millä merkitään. Merkinnät 
tuovat sähköturvallisuutta laitteistojen käyttäjille, joten merkinnät kannattaa tehdä niin selväs-
ti, että niistä saavat kaikki käyttäjät selvyyden. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on parantaa maakaapeliverkon rakentamisessa käytettävien tar-
kastusten ja merkintöjen sekä tarkastuspöytäkirjojen laatua. Tarkoituksena on, ettei varmen-
nustarkastuksissa ole puutteita, vaan dokumentointi ja tarkastuspöytäkirjat ovat suunnitelmi-
en mukaiset. 
 
Työn toimeksiantaja oli Relacom Finland-yhtiön Power Supply-yksikön Viitasaaren urakointi-
alue. 
 
Verkkoyhtiö Elenia seuraa urakoitsijoita laatumittareilla, joihin yhtenä osana kuuluvat doku-
mentoinnin ja tarkastuspöytäkirjojen laatu. 
 
Sähköverkkoyhtiö Elenia rakentaa maakaapeloituna kaikki uudet sähköverkot, mikäli se vain 
on mahdollista. Vanhat ilmajohdot Elenia korvaa saneerauskohteissa maakaapeleilla. Hinta-
erot maakaapeloinnin ja ilmajohdon välillä ovat kaventuneet uusien asennustekniikoiden 
myötä. 
 
Maakaapelin investointikustannus on suurempi kuin ilmajohdon investointikustannus. Kun 
otamme huomioon sekä ylläpitokustannukset että sähkökatkojen aiheuttamat kustannukset 
johdon koko elinajalta, maakaapeli ei ole ilmajohtoa kalliimpi. 
Sähkömarkkinalaki 588/2013 asettaa sähkönjakelun varmuudelle ja luotettavuudelle omat 
vaatimuksensa. Jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei saa ai-
heuttaa 6 tuntia kestävää keskeytystä sähkönjakeluun asemakaava-alueella. Muualla kuin 
asemakaava-alueella sähkönjakeluun ei saa aiheuttaa yli 36 tuntia kestäviä sähkökatkoja.  
Jakeluverkko on suunniteltava ja rakennettava siten, ja sitä on ylläpidettävä niin, että verkko 
täyttää järjestelmävastaavan, kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotet-
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Relacom Finland Oy on valtakunnallisesti toimiva palveluyritys, jonka toimialoja ovat: 
-  sähköverkot (Power Supply) 
-  televerkot ja tietoliikenne sekä kiinteistöverkot (Telecom) 
-  ICT-järjestelmien asentaminen (M2M) 
-  konsultointi telehallinnolle, energiahallinnolle ja julkishallinnolle (Orbion Consulting) 
Yritys työllistää 750 henkeä. Relacom Finland Oy:n liikevaihto oli vuonna 2014 noin 80 mil-




 KUVIO 1. Relacom Finland-yhtiön toimipisteet Suomessa (Relacom Oy, 2016) 
  4 
 
 
3.2  Relacom Power Supply  
 
Energiaverkkojen ja -infrastruktuurin markkinat jatkavat nopeaa kasvua. Relacom Power 
Supply-yksikkö pystyy tarjoamaan asiakkaille markkinoiden parhaita palveluja ja verkonra-
kennusratkaisuja. Relacom Power Supply rakentaa ja ylläpitää sähkönjakeluverkkoja, päivys-
tää ja tuottaa vianhoitopalveluita. Yhtiö tarjoaa myös poikkeustilanteiden hallintaa ja myynnin 
jälkeisiä palveluita sekä hoitaa tärkeät loppuasiakaskontaktit. Relacom Power Supply-
yksiköllä on myös kokemusta automaattiseen mittarinluentaan liittyvien suurten hankkeiden 
asennuksesta ja ylläpidosta. Relacom Power Supply toimii Caruna-verkkoyhtiön ja Elenia-
verkkoyhtiön alueella. 
 
Relacom-konserni on viime vuosina investoinut kasvaviin älykkäiden sähköverkkojen markki-
noihin ja vihreän energian tuotantoon, kuten tuulivoimaloihin ja aurinkokennoteknologiaan. 
 
Orbion Consulting-yksikön mukanaan tuoma asiantuntemus auttaa Relacom-konsernia tar-
joamaan asiakkailleen kykyä kehittää asiakkaiden liiketoiminta-arvoja. Samalla energiayhtiöt 
voivat hyödyntää muilta tekniikan aloilta keräämäänsä tietoa eri alojen parhaista käytännöis-
tä. 
 
Kasvavat markkinat edellyttävät suuria investointeja sähkö- ja energiainfrastruktuuriin. Monet 
energiayhtiöt ja verkkoyhtiöt käyttävät ulkopuolisia palveluntarjoajia ydinliiketoimintansa ulko-
puolisten prosessien ja ratkaisujen tuottamiseen. Relacom Power Supply -yksikön vahva ko-
kemus rakennusurakoista ja tehokkuuden varmistamisen mallit auttavat energiayhtiöitä 
kehittämään omaa liiketoimintaansa. Viitasaaren toimipiste sijaitsee osoitteessa Marintie 2. 
Siellä työskentelee kuusi sähköverkkojen ammattilaista. (Relacom Oy, 2016.) 
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Kun Viitasaaren kaupunki päätti rakentaa Keijutien alueelle kunnallistekniikan, lähti Elenia- 
verkkoyhtiö rakentamaan sähköverkon Keijutien alueelle. Elenia-verkkoyhtiö teki tilauksen 
Relacom Oy:lle sähkösuunnittelusta ja sähköverkon rakentamisesta. Aikataulu oli todella 
tiukka. Kaivutyöt oli tarkoitus aloittaa vuoden 2015 kesäkuun alussa, ja Elenia-verkkoyhtiöltä 
tilaus tuli toukokuussa 2015. Sähkösuunnitelman teki maastosuunnittelija Hannu Vilkkilä Re-







Maansiirtotöistä vastasivat maansiirtoliike Järveläinen Keiteleeltä ja maansiirtoliike Kumpu-
lainen Kinnulasta. Sähköverkon maakaapelit asennettiin samaan ojaan kunnallistekniikan ja 
kuituverkon kanssa, näin säästettiin kaivukustannuksissa huomattava osuus. 
Maaseutumuuntamoiden, kaapelijakokaappien ja kaapelihaaroituskaappien kaivamisen ja 
asentamisen jälkeen päästiin sähköasennustöihin. 
Riittävän ammattitaitoiseksi itsenäisesti tekemään sähköalan töitä katsotaan se, joka on säh-
kötöihin opastettu ja joka on: 
- suorittanut tekniikanalan korkeakoulututkinnon ja hankkinut puolenvuoden työkokemuksen 
tai  
- sähköalan insinööri tai teknikko ja jolla on kuuden kuukauden työkokemus sähköalan töistä 
tai 
- suorittanut ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan koulutuksen tai tutkin-
non ja ollut kuuden kuukauden ajan sähkötöissä tai 
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- suorittanut ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan koulutuksen ja on ollut vuoden säh-
köalan töissä tai  
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5 SUUNNITTELUN ALKUTOIMENPITEET 
 
 
5.1 Maankäyttösopimus ja tienkäyttösopimus 
 
Maanomistajien ja kuntien kanssa solmittavat maankäyttösopimukset pohjautuvat Maa- ja 
metsätaloustuottajain keskusliiton, Energiateollisuuden, Finnet-liiton ja Telia Soneran teke-
mään sopimussuositukseen. Metsäyhtiöiden ja Metsähallituksen maankäyttösopimuksissa 
noudatetaan erillisiä sopimusehtoja ja korvauskäytäntöjä. 
 
Sopimus sähköjohdosta tai sähkölaitteiston toteutuksesta tehdään kirjallisena ja siihen lii-
tetään liitetiedostoksi aina kartta. Maankäyttösopimukset ja verkkotietosopimukset urakoitsija 
tekee Avux-intra -järjestelmässä ja ulkopuoliset maastosuunnittelijat Avux-extra -
järjestelmässä. Järjestelmissä on käytettävissä maakaapeliverkkoa ja ilmajohtoverkkoa 
varten omat sopimuspohjat. 
 
Maakaapeliverkon sopimuspohjaa käytetään myös siinä tapauksessa että paikalle rakenne-
taan maaperusteinen puistomuuntamo. Muuntamon alueen pohjapinta-ala määritellään kor-
vauslaskelmaan muuntamon sijoituspaikasta riippuen. Sopimuspohja valitaan perustietoja 
syötettäessä, sopimuslaatu-kentän valinnan perusteella. 
 
Jos maankäyttösopimuksessa tulee korvattavaa, täytetään ja tulostetaan sopimukseen kor-
vauslaskelmalomake. Korvauslomake liitetään maankäyttösopimukseen kartan kanssa. Sa-
maa korvauslaskelmalomaketta käytetään sekä ilmajohtoa ja maakaapelia koskevissa sopi-
muksissa. 
 
Jos maa-alueelle sovitaan esimerkiksi raivausrajoitus johonkin kohtaan, liitetään karttapohja 








Maa-alueiden ja tonttien omistajien kanssa sähkösuunnittelija teki sopimukset kaapeleiden ja 
muuntamoiden sekä kaapelijakokaappien ja kaapelihaaroituskaappien sijoittamisesta. 
 
Haja-asutusalueen puistomuuntamon alue on kooltaan 12 m x 12 m = 144 m2 (maaseutu-
muuntamon koon oletus on 2 m x 2 m). Tämän kokoisella alueella voidaan varmistaa, että 
tulevaisuudessa säilyy tarpeeksi käyttöoikeusaluetta muihin palaviin rakenteisiin. Jakokaap-
pien ja haaroituskaappien koko on 1 m2 (oletus 0,5 m x 1 m). 
 
Maakaapeleista maksetaan sijoituspaikasta riippumatta 1 m leveydeltä maapohjakorvaus. 
Maapohjakorvaus maksetaan yhden kerran, vaikka ojassa olisi useampi kaapeli, jos johto-
aluetta ei tarvitse leventää. Maapohjakorvauksen perusteena on se, ettei kaapelin päälle voi 
rakentaa muuta. Kaivinkoneen kulkua varten metsään tehdystä 3 metriä leveästä kulku-
urasta maksetaan odotusarvon mukainen korvaus. (Elenia Oy, 2012.) 
 
Suunnitteluvaiheessa oltiin yhteydessä alueen tiekuntaan, jonka kanssa sovittiin tienkäytöstä 
ja tienalituksista. Tiekunnalle korvattiin työaikana aiheutuneista kuluista ja tien palautuksesta 
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6 SÄHKÖVERKON SUUNNITTELU 
 
 
6.1 Kaapeleiden mitoitus 
 
Keskijänniteverkko rakennetaan 20 kilovoltin maakaapeleilla siten, että vikatilanteissa sähkö-
katkoajat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Asemakaava-alueilla pyritään alle 6 tunnin kat-
koaikoihin, ja muualla pyritään alle 36 tunnin katkoaikoihin. Taajamissa pyritään kaapelit si-
joittamaan yleisille alueille, esimerkiksi katujen ja puistojen reunoille. 
 
Sähköverkon suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon alueiden kehittyminen ja sen mukainen 
tavoitesähköverkko. Haja-asutusalueille kaapelit sijoitetaan pääsääntöisesti teiden varsille ja 
tonttien rajoille. Haja-asutusalueilla sähkökaapeleiden johtohaarat suunnitellaan niin, että 
haaralla on enintään 4 muuntamoa tai maksimissaan 200 kilovolttiampeerin nimellisteho. 
Pienjänniteverkko rakennetaan kokonaan maakaapeleilla ja sijoitetaan samalla periaatteella 
kuin 20 kilovoltin kaapelit. Kaapelireitit suunnitellaan nykyisten ja ennustettavissa olevien 
sähkökuormien painopistealueille, kuitenkin niin että johtopituudet ovat mahdollisimman lyhy-
et. Näin saadaan mahdollisimman suuri oikosulkuvirta liittymispisteisiin.  
 
Taajamissa ja haja-asutusalueella kaapelit sijoitetaan mahdollisimman suotuisaan maape-
rään. Maastosuunnittelija tekee lopullisen reittivalinnan maakaapeleille. Kallioisia maaperiä 
pyritään välttämään ja teidenalituksia yritetään tehdä mahdollisimman vähän, näin sääste-
tään kustannuksissa.  
 
Suurimmat jännitteenalenemat ovat uusissa pienjännitesähköverkoissa 4-5 %. Uudessa säh-




6.2 Kaapeleiden valinnat 
 
Keskijänniteverkon kaapeliksi valittiin sähköisen mitoituksen perusteella AHXAMK-W 
3x95+35. 
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Pienjänniteverkko rakennetaan pääsääntöisesti tähtimäiseksi. Rengas- ja varasyöttöyhteyk-
siä käytetään ainoastaan poikkeustapauksissa. Pienjännitemaakaapeliverkon topologiassa 
tulee soveltavalta osin noudattaa (KUVIO 2.) mukaista periaatetta. Periaatekuvan mukaisesti 
runkojohdon alkupäässä on oikosulkusuoja, joka toimii myös runkojohdon ylikuormasuojana. 
Runkojohto ketjutetaan jakokaappien välillä kiskoliitoksilla. Runkojohdon poikkipinnan tai lajin 
muuttuessa muutoskohdan jälkeinen osuus suojataan tarvittaessa omalla lähtövarokkeella 
muutoskohdassa. Mahdollinen haaroituskaappi sekä liittymisjohdot voidaan suojata yhdellä 
lähtövarokkeella edellisessä jakokaapissa tai muuntamolla. (Elenia Oy, 2012.) 
 
 
KUVIO 2. Pienjännitemaakaapeliverkon topologia (mukaillen Elenia Oy 2012) 
 
Pienjänniteverkon kaapeleiksi tulivat laskennan jälkeen AXMK 4x150, AXMK 4x95, AXMK 
4x50 ja liittymiskaapeleiksi AXMK 4x25. Liittymisjohdon poikkipinnan ja tyypin valinnassa tu-
lee huomioida kaapelin liitettävyys asiakkaan mittauskeskukseen. Kolmivaiheisen kuluttajan 
pääsulakekoon ollessa 25-63 A vakiokeskus on yleensä varustettu suurimmillaan 50 mm2 
alumiini/kupari–liittimillä. Tästä johtuen jo 3x25 A liittymissä voidaan tarvittaessa käyttää mi-
toituksellisista syistä AXMK 4x50S maakaapelia liittymisjohtona ja toisaalta suurempipoikki-
pintaisen kaapelin liittäminen 3x63 A keskukseen edellyttää yleensä muutostoimenpiteitä 
keskukseen. 
 
Suuremmissa keskuksissa on enemmän liitostilaa ja muuntelumahdollisuuksia, jolloin mah-
dollisesti tarvittava suurempi liittymisjohtokoko ei yleensä aiheuta ongelmia. 
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Suuremmissa teollisuuden liittymissä liittymisjohto pyritään mitoittamaan keskuksen nimellis-
virran mukaan, vaikka alkuvaiheessa tilattava liittymäkoko ei sitä edellyttäisi. 
 
Jos liittymisjohtoa ei tehdä keskuksen nimellisvirran mukaisesti, tulee liittymisjohdon reitissä 
varautua myöhemmin lisättäviin kaapeleihin. 
 
Vanhan verkon saneerauksessa vanhaan liittymisjohtoon jatkettava uusi johto mitoitetaan 
siten, että uuden johdon sähköinen kapasiteetti on vähintään vanhan johdon kapasiteetin 
suuruinen. Pääsääntöisesti vanhat alumiinikaapelit jatketaan vastaavan tai seuraavan suu-
remman poikkipinnan omaavalla kaapelilla ja vanhat kuparikaapelit jatketaan vähintään yhtä 
porrasta suuremmalla alumiinikaapelilla. (Elenia Oy, 2012.) 
  
Maakaapeliverkossa yhtä tai useampaa liittymää suojaava lähtösulake voidaan mitoittaa ni-
mellisvirtaan asti. Lähtösulakkeen palaminen ylikuormitustilanteissa täytyy olla epätodennä-
köistä myös huippukuormassa. 
 
Oikosulkuvirran arvoksi pyritään saamaan vähintään 250 A kuluttajan pääsulakkeilla, kuiten-
kin vähintään TAULUKKO 1. mukainen arvo. 
 













Päävaroke Oikosulkuvirta      
päävarokkeella 
Päävaroke Oikosulkuvirta     
päävarokkeella 
3x25 A 250 A 3x160 A 950 A 
3x35 A 250 A 3x200 A 1250 A 
3x50 A 250 A 3x250 A 1650 A 
3x63 A 320 A 3x315 A 2200 A 
3x80 A 425 A 3x400 A 2840 A 
3x100 A 580 A 3x500 A  3800 A 
3x125 A 715 A 3x630 A 5100 A 




Jos pienjännitejohto ei ole asennettu palonkestävästi, johdon alussa pitää olla ylikuormitus-
suoja. Maakaapelilla toteutetut liittymisjohdot varustetaan ylikuormitussuojilla, koska liittymis-
johdot eivät yleensä täytä palonkestävän asennuksen vaatimuksia. Uusissa maakaapeliver-
koissa myös palonkestävästi asennetuilla runkokaapeleilla käytetään ylikuormitussuojia syö-
tön puolella. 
 
Runkojohdon suurin sallittu ylikuormitussuoja valitaan johdon peruskuormitettavuuden salli-
man suurimman sulakekoon mukaan. Hätäkuormitettavuuden mukaista suurinta sallittua yli-
kuormitussuojaa voidaan käyttää maakaapeleilla. Asennustavasta johtuvia korjauskertoimia 
ei huomioida runkomaakaapeleilla, jos asennus on tehty palonkestävästi. 
 
Oikosulkusuojan toimiessa samana suojana tulee ylikuormitussuoja sovittaa oikosulkusuoja-
uksen kanssa. 
 
Suurin sallittu ylikuormitussuoja määräytyy liittymisjohdon asennustavan mukaan. Kaapelirei-
tillä huonoin asennustapa määrää koko kaapelin kuormitettavuuden. Suositeltavaa on käyt-
tää sellaisia ylikuormitussuojia, jotka täyttävät kaikkien asennustapojen mukaiset kuormitet-
tavuudet.  
 
Liittymiskaapeleiden määrästä riippumatta tulee liittymisjohdon kuormituksen puoleiseen 
päähän asentaa kaapelikohtaiset suojaavat varokkeet. Liittymisjohdoilla tulee ylikuormitus-
suojaus sovittaa oikosulkusuojauksen kanssa. 
 
Johdonsuoja-automaatteja ei hyväksytä pääsulakkeiksi asumis- ja teollisuuskäytössä. Pääsu-
lakkeen suuruus määritellään tulppasulakkeen pohjakoskettimen suuruudesta. Pääsulakkee-
na voidaan käyttää aseteltavaa katkaisijaa. 
 
Oikosulkusuojaus toteutetaan SFS 6000 mukaisesti siten, että runkokaapelit suojataan (KU-
VIO 2.) mukaisella periaatteella ja liittymiskaapelit suojataan 5 sekunnin säännön mukaisesti.  
5 sekunnin laukaisuajan täyttävät oikosulkuvirta-arvot eri sulakkeilla ja runkokaapeleiden 
suojauksen oikosulkuvirta-arvot eri sulakkeilla on esitetty taulukossa 2. 





TAULUKKO 2. Oikosulkusuojauksen mitoitusarvot (Elenia Oy,2012) 
 
Sulakkeen         
nimellisvirta  




16 A 65 A 40 A 
20 A 85 A 50 A 
25 A 110 A 62,5 A 
35 A 165 A 87,5 A 
50 A 250 A 125 A 
63 A 320 A 157 A 
80 A 425 A 240 A 
100 A 580 A 300 A 
125 A 715 A 375 A 
160 A 950 A 480 A 
200 A 1250 A 600 A 
250 A 1650 A 750 A 
315 A 2200 A 945 A 
400 A 2840 A 1200 A 
500 A 3800 A 1500 A 




Ensisijaisena tavoitteena on liittymiskaapeleiden riittävän nopeasti toimiva vikasuojaus ja 
toissijaisena tavoite on selektiivisyys, mikäli oikosulkuvirrat sallivat suuremmat oikosul-
kusuojat ilman mitoitusmuutoksia. 
 
Kytkettäessä uutta sähköliittymää vanhaan ilmajohtoverkkoon voidaan yksittäisissä tapauk-
sissa harkintaa käyttäen sallia liittymiskaapelille hitaampi vikasuojauksen toiminta-aika kuin 5 
sekuntia. Seuraavien vaatimusten toteutuessa voidaan uusi sähköliittymä kytkeä sähköverk-
koon ilman sähköverkon rakentamistyötä, vaikka 5 sekunnin sääntö edellyttäisi muutoksia. 
 1. Liittymiskaapeli asennetaan koko matkalta palonkestävästi maahan tai putkeen tai pala-
mattoman kivirakenteen sisään tai pinnalle siten, ettei lähellä ole muita kaapeleita tai helposti 
palavaa materiaalia. 
2. Liittymiskaapelin suojauksessa noudatetaan kohdan SFS6000-8-801.434 mukaisia lisä-
vaatimuksia. 
3. Vanhan sähköverkon kunto ja ikä vaativat sähköverkon pikaista korjaamista tai uudelleen-
rakentamista. Kohde on valittu saneerattavaksi rakennusohjelmassa tai kohde aiotaan ottaa 
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rakennusohjelmatyöksi mahdollisimman pian. 
4. Saavutettava oikosulkuvirta-arvo on lähellä 5 s mitoitusoikosulkuvirta-arvoa ja lähdön sula-
ke suojaa liittymisjohtoa tehokkaasti ylikuormitukselta. (Elenia Oy, 2012.) 
 
Uuden liittymisjohdon 5 sekunnin säännön edellyttämät muutokset vanhaan verkkoon tulee 
mahdollisuuksien mukaan toteuttaa siten, että muutoksen tai lisäyksen vaikutus on mahdolli-
simman laaja eli vikasuojauksen toiminta-aika nopeutuu useammalla liittymällä. 
 
Eri johtolajeille ja -poikkipinnoille sallitaan oikosulkusuojauksen toiminta-ajasta riippuen erilai-
set suurimmat sallitut oikosulkusuojat. Taulukosta 3 käyvät ilmi suurimmat sallitut johdinmate-
riaalista tai poikkipinnasta riippuvat oikosulkusuojat. Suurinta sallittua johtokohtaista oikosul-
kusuojakokoa ei saa suunnitelmassa ylittää. Vanhassa sähköverkossa olevia johdon ominai-
suuksiin nähden liian suuria oikosulkusuojia ei erikseen muuteta sallituiksi muiden töiden yh-
teydessä, ellei muutos ole toteutettavissa pelkällä sulakevaihdolla. (Elenia Oy,2012.) 
 



























gG-tyyppisen    
sulakkeen suurin 
sallittu               
mitoitusvirta, kun 5 
s poiskytkentäaika 
ei toteudu  
gG-tyyppisen    
sulakkeen suurin 
sallittu               
mitoitusvirta, kun 5 
s poiskytkentäaika 
toteutuu  
10 16 100 A 125 A 
16 25 125 A 160 A 
25 35 160 A 200 A 
35 50 200 A 250 A 
50 70 250 A 315 A 
70 95 315 A 400 A 
95 120 400 A 500 A 





7.1 Kaapelointi ja kytkennät 
 
Asennuksissa käytetään Head Power -palvelun ohjeistoa ja verkkoyhtiö Elenian antamia 
asennusohjeita. Valmistajien asennusohjeet ovat aina ensisijaiset ohjeet. 
 
20 kilovoltin kaapeleiden jatkamiset alkoivat heti, kun ensimmäiset kelat oli saatu levitetyksi 
maastoon. Kaapelijatkoksissa käytettiin Tyco Raychem -jatkospakkauksia, joissa on kaikki 
tarpeellinen materiaali pois lukien kupariköyden jatkamisessa tarvittavat materiaalit. Kupari-
köyden jatkamiseen käytetiin puristettavia kupariliittimiä.  
 
Keskijännitekaapelin ulkopääte, joka asennettiin ilmajohdon pylvääseen, tehtiin Tyco Rayc-
hemin- ulkopäätepakkauksen tarvikkeilla. Keskijännitekaapelin sisäpääte tuli Isoahontien 
muuntamolle. Keskijännitekaapelin pistokepäätteet tulivat ensimmäiseen ja viimeiseen muun-
tamoon, joissa oli ABB:n Safe Plus kaasuersiteinen rengassyöttökojeisto. Keijutie 139 muun-
tamoon tuli kaksi sisäpäätettä.  
 
Pienjännitekaapelit jatkettiin Enston jatkospakkauksilla. Pienjännitejakokaappien syöttökaa-
pelit kytkettiin jännitetyöliittimillä. Pienjännitejakokaappeina käytettiin ABB:n CDC-sarjan kaa-
pelijakokaappeja. Jonovarokekytkimet olivat ABB Kabeldon -sarjaa. Jonovarokekytkimet oli-





Puistomuuntamot olivat ABB:n valmistamia Elite Park -sarjan muuntamoita. Puistomuunta-
mot Keijutie 49 ja Keijutie 226  oli varustettu ABB Safe Plus -merkkisillä kaasueristeisillä ren-
gassyöttökojeistoilla (KUVIO 3). ABB Safe Plus on SF6-kaasueristeinen keskijännitekojeisto 
24 kV jännitteeseen saakka. ABB Safe Plus on täysin suljettu ratkaisu, jossa ruostumatto-
masta teräksestä oleva säiliö sisältää kaikki kojeiston liikkuvat osat. 
 




KUVIO 3. ABB Safe Plus kaasueristeinen rengassyöttökojeisto 
 
Muuntamolla Keijutie 49 on kompensointimuuntaja, jonka valmistaja on Sönmez Transforma-
tor Sanayi. Sitä käytetään maasta erotetun keskijänniteverkon maasulkuvirran kompensoin-
tiin.   Muuntajan teho on 50 kVA ja kompensointikyky 12,5 A. 
  
Kaapelireitti on sähköasemalta yli 10 km, joten kompensointi on osittain suoritettu puisto-
muuntamolla. Muuntajan kannelta käännettiin kompensoinnin asettelu sen mukaiseksi kah-
della valintakytkimellä. 
  
Muut kaksi muuntajaa ovat Schneider Electric-yhtiön valmistamia ja teholtaan 50 kVA. Muun-
tamoiden jonovarokekytkimet ovat ABB XLMB 00 ja XLMB 1 -tyyppiä. 







KUVIO 4. Kompensoinnin asettelu muuntajan kannella 
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7.3 Kaapelijakokaapit ja kaapelihaaroituskaapit 
 
Kaapelijakokaapit asennetaan oikeaan syvyyteen, ja kaapelit kytketään oikeassa järjestyk-
sessä kaapelinjakokaapissa. Näin saadaan kaapeleiden numerojärjestys pysymään oikeana. 
Jakokaapeille asennettaan Cu 25/7-maadoituskuparia 50 metriä. Kaapelihaaroituskaapit 
asennetaan maastoon niille merkityille paikoille, niihin tulevat kaapelit kuorittiin valmiiksi. 
  
TN -järjestelmällä toteutetun jakeluverkon tähtipiste pitää maadoittaa verkon syöttöpisteessä 
(muuntamolla tai generaattorilla) tai korkeintaan 200 m etäisyydellä syöttöpisteestä. Lisäksi 
PE- tai PEN–johdin pitää maadoittaa jokaisen yli 200 m johdon tai johtohaaran päässä tai 
enintään 200 m etäisyydellä loppupäästä. PE- tai PEN–johdin on suositeltavaa maadoittaa 
lisäksi muualla, kuten esim. kaapelijakokaapeissa. Näiden yksittäisten maadoituselektrodien 
maadoitusimpedanssin tavoitearvon tulee olla korkeintaan 100 Ω, mutta arvoa ei tarvitse mi-
tata. (Elenia Oy, 2012.)      
 
Maadoitusvaatimusten toteutumisesta vastaa aina verkkoyhtiö. Liittymille toteutettavia maa-
doituselektrodeja ei voi oletusarvoisesti käyttää jakeluverkon maadoituselektrodeina, vaan 
niiden olemassaolo ja rakenne on aina tarkistettava niissä erityistapauksissa, missä liittymän 
maadoituselektrodi toimii jakeluverkon maadoituksena. Tällöin liittymän maadoituselektrodi 
on dokumentoitava verkkotietojärjestelmään ja maadoitusrakenteen on täytettävä jakeluver-
kon maadoituksille asetetut vaatimukset. 
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KUVIO 5. ABB CDC-420 kaapelijakokaappi            KUVIO 6. Ensto kaapelihaaroituskaappi 
 
 
7.4 Jännitetyöt ja käyttökeskeytykset 
 
Jännitetöissä on noudatettava työmenetelmäkohtaisia työohjeita. Työohjeiden pitää olla kirjal-
liset. Käyttäjä voi laatia ne itse ja hyväksyttää ne käytönjohtajalla sekä sähkötöiden johtajalla. 
Jännitetyöohjeissa esitetään tehtävät toimenpiteet suoritusjärjestyksessä. Jännitetyön teke-
minen pitää suunnitella ja vaativat jännitetyöt pitää harjoitella jännitetyökoulutuksessa. 
Jännitetyötä tehtäessä ja suunniteltaessa on huomioitava: 
- jännitetyön tarpeellisuus 
- sääolosuhteet ja muut ympäristötekijät 
- laitteiston rakenteen rajoitusten selvitys 
- työnteon suunnittelu 
- johdoissa tai kojeissa olevien kuormien poistaminen 
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- varautuminen jännitteettömäksi tekemiseen 
- vaihekohtainen työohje kyseiselle työlle 
- jännitetyön päätyttyä työkohteen saattaminen normaaliin tilaan (SFS 6002, 2015.) 
  
20 kilovoltin jännitetyöt päädyttiin tekemään samalla kerralla. Kun pylväspääte vaiheistettiin 
koriautosta, voitiin se kytkeä sähköverkkoon jännitetyönä. 
 
Jännitetyötä pienjännite- ja suurjännitelaitteistoissa saa tehdä vain sähköalan ammattihenki-
lö, jolla on erikoiskoulutus jännitetyöhön. 
 
Vaativiksi jännitetöiksi luetaan keskijänniteverkossa ja suurjännitteellä tehtävät työt, liitosten 
ja liitäntöjen teko sekä jälkikiristys ja avojohdoilla tehdyt työt. Vaativia jännitetöitä saa tehdä 
sähköalan ammattihenkilö, jolla on kyseiseen työhön työmenetelmäkohtainen koulutus. 
 
Aloitteet jännitetöistä tai käyttökeskeytyksen järjestämisestä on toimitettava Elenia-
verkkoyhtiön käytön suunnitteluun jännitetyön tai muun sähkökatkottoman työmenetelmän 
työn osalta kaksi työpäivää ennen aiottua jännitetyön ajankohtaa. Käyttökeskeytysten osalta 
tilaus on tehtävä viisi työpäivää ennen aiottua käyttökeskeytystä. Keskijännitelähdön kytkentä 
ilman asiakaskeskeytystä on tilattava kaksi työpäivää ennen kytkentätarvetta. Keskijännite-
lähdön kytkentä, joka aiheuttaa asiakaskeskeytyksen, on tilattava viisi työpäivää ennen kes-
keytystarvetta. (Elenia Oy, 2013.) 
 
20 kilovoltin maakaapelin pylväspääte kytkettiin jännitetyönä Raven-avojohtoon, kun se oli 
saatu vaiheistettua pylväspäätteellä. Työssä käytettiin sauvamenetelmää, jossa riittävän pit-
killä ja eristävillä sauvoilla työ voidaan suorittaa noudattaen riittävää turvaetäisyyttä jännitei-
siin osiin. Tällä menetelmällä Suomessa tehdään paljon jännitetöitä 20 kilovoltin jännitteellä. 
Vaiheistus suoritetiin käyttämällä 20 kilovoltin vaiheistussauvaa, näin saatiin rengassyöttö-
kelpoinen sähköverkko. 
 
Muuntamolla 153817 Isoahontie jouduttiin 20 kilovoltin maakaapelipääte kytkemään käyttö-
keskeytyksellä, koska maakaapelipäätettä ei voinut kytkeä jännitetyönä. Kytkentäkeskeytys 
aiheutti kahdelle muuntamolle jännitekatkon noin tunnin ajaksi. 
Käyttökeskeytyksissä on muistettava: 
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— täydellinen erottaminen 
— jännitteen kytkemisen estäminen 
— laitteiston jännitteettömyyden toteaminen 
— työmaadoittaminen 
— suojaus lähellä olevilta jännitteisiltä osilta. (SFS 6002.) 
 
Valtuutuksen työn aloittamiseen antaa sähkölaitteiston käyttöä valvova henkilö (Elenia käyt-
tökeskus) työsuorituksesta vastaavalle henkilölle. Jokaisen työhön osallistuvan henkilön pitää 










Eristysresistanssimittauksen suorittaja vastaa mittauksen työturvallisuudesta mittaajille sekä 
ulkopuolisille. On huomioitava, että 5 kilovolttia on suurjännite.  Eristysresistanssimittauksissa 
uusille muuntajille on huomioitava mittauksen aiheuttama varaus, joka tulee purkaa mittauk-
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sen jälkeen. Mittauksen aikana on huomioitava mittauksen aiheuttama jännite muuntajan na-
voissa.  
 
Kaikissa käyttö- ja kytkentätoimenpiteissä on noudatettava standardin SFS 6002 määräyksiä 
sähkötyöturvallisuudelle. Kaikilla kytkentä- ja käyttötoimenpiteitä tekevillä henkilöillä on oltava 
voimassa oleva SÄTKY-koulutus ja hätäensiapukoulutus. Urakoitsijoiden osalta tästä vastaa 
urakoitsijan sähkötöiden johtaja. 
 
Kytkentätoimenpiteissä noudatetaan tehtyä suunnitelmaa, ellei kytkennänjohtaja toisin mää-
rää. Maastossa tapahtuvissa käyttö- ja kytkentätoimenpiteissä on käytettävä asianmukaisia 
työ- ja suojavälineitä.  
 
Kutistettavia kaapelijatkoksia ja kaapelipäätteitä tekevällä asentajalla tulee olla voimassa ole-
va tulityökortti. 
 
Jokaiseen työkohteeseen, jossa työstä voi aiheutua sähköiskun tai valokaaren vaara, on ni-
mettävä oman alansa sähkötöitä itsenäisesti tekemään kykenevä henkilö valvomaan työnai-
kaista sähköturvallisuutta. Hän voi osallistua työhön tai tehdä sen kokonaisuudessaan itse. 
Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojan nimeäminen voidaan tehdä työkohtaisesti tai py-
syvällä esim. työtehtävään liittyvällä määräyksellä. Jos työkohteessa on useita henkilöitä, 
pitää joka tilanteessa olla määritelty, kenelle työnaikaisen sähköturvallisuuden valvonta kuu-
luu. (KTM 351/2010 29§) 
Relacom Power Suplly-yksikössä on sähkötyöturvallisuuden valvonta hoidettu toimipaikka-
kohtaisella nimilistalla. 
 
Jännitetyötä pienjännite- ja suurjännitelaitteistoissa saa tehdä vain ammattihenkilö, jolla on 
erikoiskoulutus jännitetyöhön. Myös työohjeiden hyväksyjien ja työluvan antajien tulee tuntea 
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7.6 Materiaalien hankinta 
 
Kaikki materiaali tilataan Elenia-verkkoyhtiön sähköisestä järjestelmästä, jossa työn tilaaja 
hyväksyy tilauksen muodostaen järjestelmään ostotilauksen sähkötukkuliikkeelle. Oikea-
aikaisilla ja oikein tehdyillä tilauksilla ja toimituksilla varmistamme kaikkien osapuolien kan-
nalta kustannustehokkaan ja luotettavan materiaalitoimitusprosessin. 
 
Muuntamot ja kaapelit toimitetaan yleensä suoraan valmistajilta. Materiaalit tilattiin SLO:n 
kautta, josta ne toimitettiin suoraan työkohteeseen jakeluautoilla. Kiinnitys- ja merkintätarvik-
keet toimitettiin Relacom-yhtiön kautta, koska ne kuuluivat urakoitsijan vastattaviksi.  
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Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön silloin, kun siihen kytketään jännite käyttöä var-
ten. Laitteiston käyttöönottona ei kuitenkaan pidetä sitä, jos laitteistoa koekäytetään tai suori-
tetaan käyttöönottotarkastusta. (KTM 410/96 16§) 
Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta sitten, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvi-
tetty, ettei laitteistosta aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. 
Laitteistoista ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti saa aiheuttaa häiriöitä ja niiden toiminta 
ei saa häiriintyä sähköisesti tai sähkömagneettisesti. (KTM 410/96 5§) 
Ennen varsinaista käyttöönottoa vaaditaan, että dokumentointi on saatettu ajantasaiseksi ja 
sähkökaapelit sekä sähkölaitteistot on GPS-paikannettu ja tiedot dokumentoitu tilaajan järjes-
telmään. 
 
8.2 Aistivaraiset tarkastukset 
 
Aistinvaraiset tarkastukset suoritettiin seuraamalla laitteiden kuntoa koko työhankkeen ajan 
ennen laitteistojen käyttöönottoa. Erottimien ja katkaisijoiden kunto todettiin silmämääräisesti 
ja mittaamalla, myös maadoituserottimet. Jakokaappien jonovarokekytkimet koestettiin sa-
malla, kun ne asennettiin paikoilleen. 
 
Jokainen sähköasennus on tarkastettava silmämääräisesti asennuksen aikana tai sen val-
mistuttua, ennen kuin se otetaan käyttöön. Lisäksi on tehtävä sellaiset testit, joiden avulla 
todetaan, että vaatimuksia on noudatettu. Silmämääräisesti on tarkastettava, että kiinteästi 
asennetut sähkölaitteet ovat niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia. Laitteiden tu-
lee olla pienjännitesähköasennuksia koskevien standardien (SFS 6000) vaatimusten ja val-
mistajien ohjeiden mukaisesti valittu ja asennettu. Laitteet eivät saa olla vaaraa aiheuttavalla 
tavalla vaurioituneet. Silmämääräisessä tarkastuksessa on todennettava: 
∙ sähköiskulta suojaukseen käytetyt menetelmät 
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∙ palosuojuksien käyttö ja palon leviämisen estämiseksi ja lämpövaikutuksilta suojaamiseksi 
tehdyt toimenpiteet 
∙ johtimien ja kaapeleiden valinta kuoritettavuuden ja sallitun jännitteenaleneman kannalta 
∙ suojaus- ja valvontalaitteiden valinta ja niiden asettelu 
∙ erotus ja kytkentälaitteiden valinta ja oikeanlainen sijoitus 
∙ sähkölaitteiden ja suojausmenetelmien valinta ulkoisten tekijöiden vaikutuksen mukaan 
∙ nollajohtimien ja suojajohtimien tunnukset 
∙ piirustusten, varoituskilpien tai vastaavien tietojen olemassaolo 
∙ virtapiirien, varokkeiden, kytkimien, liittimien yms. tunnistettavuus 
∙ johtimien liitosten sopivuus 





Käyttöönottotarkastuksessa on tehtävä seuraavat testit, mikäli asennuksessa on ko. laitteita 
tai järjestelmiä: 
1. Suojajohtimien jatkuvuus 
2. Sähköasennusten eristysresistanssi 
3. SELV- ja PELV-piirien tai suojaerotettujen piirien erotus 
4. Lattia- ja seinäpintojen resistanssi 
5. Syötön automaattisen poiskytkennän toiminta 
6. Napaisuus ja pyörimissuunta 
7. Jännitelujuus 
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8.4 Eristysresistanssin mittaus johtimille 
 
  
20 kilovoltin kaapeleiden eristysresistanssin mittausmenetelmä perustuu vuotovirtamittauk-
seen. Testijännite syötetään kaapelin kosketussuojaan ja mitataan sen ja maan välistä resis-
tanssia, joka määräytyy vuotovirran suuruudesta. Mikäli kosketussuojasta kulkee virtaa maa-
han, kaapelin vaippa on vioittunut tai jatkoksissa on galvaaninen yhteys kosketussuojan ja 
maan välillä. 
 





KUVIO 8. Eristysresistanssimittari Chauvin Arnoux 6505 
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Kaapelin resistanssin on oltava yli 500 megaohmia PE-vaippaisilla kaapeleilla. Vuotovirta on 
tällöin alle 10 mikroampeeria kilometriä kohti. Mikäli resistanssi on alle 5 MΩ, vuotovirta on 
tällöin > 1 mA/km, on vikapaikka selvitettävä tarkemmin ja vika on korjattava. Kaapelin korja-
ukseen käytetään vain kaapelinvalmistajan hyväksymiä menetelmiä. 
 
Joissain jatkotyypeissä myös jatkokohdat voivat aiheuttaa vuotovirtaa, sillä jatkoksen alumii-
nifolio voi saada kontaktin kupariverkkoon ja maahan. Näissä tapauksissa jatko on eristettävä 
maasta joko liimallisella kutistekääreellä tai kaapelin korjausnauhalla.  
Mikäli kaapeli on yksivaiheinen tai koostuu yhteen kerratuista yksivaihekaapeleista (esim. 
AHXAMK-W), mittaus täytyy tehdä jokaiselle vaiheelle erikseen. 
 









KUVIO 9. Eristysresistanssimittauksen periaate  
 
Pienjännite maakaapeleiden eristysresistanssin mittauksiin käytettiin Chauvin Arnoux - CA 
6525 -mittaria. Samalla mittarilla suoritettiin myös uusien muuntajien eristysresistanssimitta-
ukset. 
 




KUVIO 10. Eristysresistanssimittari Chauvin Arnoux 6525 
 
Uusien muuntajien eristysresistanssimittaus suoritetaan ensin kaikkien keskijännitenapojen 
väleiltä ja toiseksi pienjännitenapojen väliltä. Lopuksi mitataan eristysresistanssi jokaisen 




Jännitemittaukset suoritettiin Fluke T140 -jännitetesterillä. Samalla laitteella suoritettiin pyö-
rimissuunnan tarkastus.  




















Merkinnät suoritettiin Elenia-verkkoyhtiön ohjeiden mukaisesti hyviä asennustapoja noudat-
taen. 
 
Merkinnät tulee asentaa vaakasuoraan ja niiden kiinnipysyvyys tulee varmistaa. Merkintäma-
teriaalien tulee olla standardien, verkostosuositusten ja muiden suositusten sekä yleisten hy-
vien käytäntöjen mukaisia. 
 
Merkinnän tulee kestää kulutusta ja ympäristön olosuhteita, esimerkiksi ultraviolettivaloa ja 
lämpötilan vaihtelua vähintään 10 vuotta ilman merkittävää heikentymistä kiinnipysyvyydessä 
tai tekstin luettavuudessa. (Elenia Oy, 2014) 
 
Merkinnän tekstin tulee olla musta, tekstin tulee olla helposti luettavissa. Merkinnän 
pohjavärin tulee olla valkoinen, oranssi tai muu verkonhaltijan hyväksymä väri.  
 
Muuntamoille merkittiin kulkusuunnassa päätyoven yläpuolelle muuntamon nimi ja numero-
tunnus. Muuntamoille kiinnitettiin Hengenvaara-kyltti ja Muuntaja-kyltti. Erottimen numeroksi 
merkittiin yksilöivä tunnus E 1-10 ja maadoituserottimille yksilöivä tunnus W 1-10. Muunta-
moille merkittiin myös lähin erotuskohta. Näin vikatilanteissa voidaan nopeasti todeta, mistä 
muuntaja saadaan erotetuksi sähkönjakeluverkosta. Erottimiin merkittiin lähdön nimi. 
Kaapelit merkittiin keltaisella Dymo-nauhalla, joka kiinnitettiin kaapeliin. Jonovarokekytki-
meen merkittiin lähtönumero ja sulakekoko. Kaapelijakokaappeihin ja kaapelihaaroituskaap-
peihin merkittiin etuosaan numerotunnukset Scotchlite-tuotesarjan heijastavilla merkintänu-
meroilla. Sisälle kaappeihin tulivat kaapelimerkinnät ja jonovarokekytkimien merkinnät.  
Pylväspäätteille merkittiin kaapelin syöttösuunta ja pituus. Pylväspäätteille tuli keltainen nau-
ha 1 metrin etäisyydelle jännitteisistä osista sekä Hengenvaara-kyltti. 
 
Kaapelin varoitusverkko asennetaan aina reitinteon yhteydessä maakaapelin yläpuolelle. 
Kaapelit merkittiin merkintätangoilla kaapelireitille 200 m välein kesijännitekaapelin sivulle ja 
tieliittymien viereen tienalituksissa näkyvälle paikalle. 
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Käyttöönottotarkastuspöytäkirjat täytettiin koko ajan työmaan valmistuessa. Niihin merkittiin 
tarkastetut kohteet ja mittaustulokset. Työmaasta täytettiin taulukossa 4 näkyvät pöytäkirjat. 
Lisäksi täytettiin maadoitusmittauspöytäkirja (LIITE 2), keskijännitekaapelin vaipan eheyden 
mittauspöytäkirja (LIITE 3), pienjännitejohdon käyttöönottotarkastuspöytäkirja (LIITE 4), 
muuntajatietolomake (LIITE 5), työturvallisuuden omatarkastuslomake verkostotöihin (Liite 6) 
ja oman työn tarkastuslomake (LIITE 7). 
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TAULUKKO 4. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjat (Relacom 2016.) 
Käyttöönottotarkastupöytäkirjat Käytössä tässä 
kohteessa 
Sähkönjakeluverkon-,  (TP01)  x 
PJ-ilmajohdon-, (TP021)   
PJ-kaapelin ja jakokaapin-, (TP022)  x 
KJ-ilmajohdon-, (TP031)   
KJ-kaapelin ja haaroituskaapin-, (TP032)  x 
Pylväsmuuntamon ja erotinaseman-, (TP04)   
Puisto- ja kiinteistömuuntamon-, (TP05)  x 
 
 
Käyttöönottotarkastuspöytäkirjoja täytettäessä kannattaa kiinnittää huomiota käytettyihin 
standardeihin, päivämääriin ja siihen, että kaikki kohdat tulevat täytetyksi ja asiakirjat tulevat 















Maakaapeliverkon rakentaminen yhteistyössä kunnallistekniikan rakentamisen kanssa on 
kaikille osapuolille kannattavaa. Rahallista säästöä syntyy maanrakennustöistä. Yhdellä kai-
vukerralla tulee kuluttajille kaikki tarvittava. Aikaa menee hieman enemmän, kun kaikki tarvit-
tava sijoitetaan samaan kaivantoon. 
 
Maakaapeleiden päissä sijaitseviin puistomuuntamoihin voidaan jälkiasentaa kaukokäyttölait-
teet, jolloin keskijänniteverkon jakoraja voidaan muuttaa käyttökeskuksesta. 
 
Merkinnöissä kannattaa noudattaa Elenia-verkkoyhtiön ohjeita, jolloin kaikkialle Elenia-
verkkoyhtiön sähköverkkoon saadaan samanlaiset merkinnät. Tämä auttaa vikatilanteissa 
asentajia rajaamaan vika-alueita ja käyttämään laitteistoja jokaisella urakointialueella. 
 
Merkintöjen teossa tärkeintä on komponenttien yksilöinti siten, että erehtymisen vaaraa ja 
turvallisuusriskiä ei ole. 
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LIITE 1 
Keijutien alueen sähköverkko 
 
 









Keijutie 49 Viitasaari/ W
kohteen tunnus kohteen nimi sähköasema ja päämuuntaja Tavoitearvo





mittaajan nimi mittaajan yritys Mittauspvm
muuntopiiri tai kaukokäyttöerotinasema
Rm/ W
x 100 m virtapiikki Rm/W













Muuntamon tai kaukokäyttöerotinaseman potentiaalinohjaus
PO silmukan resistanssi W Rsilmtavoite< 1 W  
linjaerotin
PO silmukan resistanssi W Rsilmtavoite< 1 W   
Maadoitusryhmät :
2UTP Yhdistetty Kj- ja Pj -verkon maadoitus, sallittu Ue= 2UTP  
 (muuntamoiden tavoitearvo)
4UTP Yhdistetty Kj- ja Pj -verkon maadoitus, sallittu Ue= 4UTP 
(huonot maad. olosuhteet ja kauko-ohjattavat EA:t)
5UTP Yhdistetty Kj- ja Pj -verkon maadoitus, sallittu Ue= 5UTP 
(poikkeustapaukset esim. linkkimastot)
PR1 Yksi potentiaalinohjausrengas (erottimet)
PR2 Kaksi potentiaalinohjausrengasta (erottimet)
62 Mitataan normaalisti 100m käännepistemenetelmällä, käännepisteen etäisyys on se kohta mistä 




100 1208,44 0 20 40 60 80
90 100
140 160 180 200
10 20 30 40 70 80
muuntamo 50 / 100
50 60




erotin 60 / 120
b/m
10  / 20
 20 / 40
 30 / 60
Mittauspaikka 40 / 80
Laajuus Mittaustulokset
156403 17/34
Relacom Finland Oy 30.6.2015
2UTP 4UTP 5UTP
PR1 PR2
1 rengas 2 rengasta
muuntamo tai kaukokäyttöerotinasema linjaerotin
  
LIITE 3 













PJ - JOHDON KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS 
0,4 kV x 1 kV
JAKOKAAPPI,  HAAROITUSKAAPPI, JAKOKESKUS
Kierto-
L1-PEN L2-PEN L3-PEN L1-L2 L1-L3 L2-L3 PEN Suojaj. L1-L2 L1-L3 L2-L3 L1-PEN suunta Lähtö Solmup. Liittymä
571117 ensto cdc-420 412 413 412 238 ok
500 500 500 500 500 500 2300 754
571118 ensto
500 500 500 500 500 500 406 406 405 234 ok 2300 515
JOHTOLÄHDÖT ( JONOVAROKEKYTKIN / PYLVÄSKYTKIN )
JK/HK n:o Lähtö n:o Johtolaji Sulake Kierto-
L1-PEN L2-PEN L3-PEN L1-L2 L1-L3 L2-L3 PEN Suojaj. L1-L2 L1-L3 L2-L3 L1-PEN suunta Lähtö Solmup. Liittymä
156403 1 ax95 80A
156403 2 ax25 63
500 500 500 500 500 500 ok 2300
156403 2 ax25 63
500 500 500 500 500 500 ok 2300
156403 3 ax50
500 500 500 500 500 500 406 406 405 234 ok 2300 515
156403 4 ax50
500 500 500 500 500 500 ok
Mittalaitteen tyyppi C.A. 6525 Mittalaitteen numero
Lähdön osoite
                  Jännite / V
jk571117
JK/HK n:o Valmistaja / Tyyppi  
Eristysvastus / MΩ Jatkuvuus
Keijutie 49 A
Keijutie 49 B
Mp:n nimi / numero Keijutie 49 156403 Jännite
Kaapin osoite
Jatkuvuus
Pasi Sällinen  
Eristysvastus / MΩ






MITTAUS- / TESTAUSPÖYTÄKIRJA   
Työn nimi Keijutie. alue, Jurvansalo Tilaajan viite
                  Jännite / V        Oikosulkuvirta / A
Tarkastajan nimi, pvm Pasi Sällinen  2.7.2015
Allekirjoitus
 LIITE 5  
Muuntajatietolomake 
 
         
 Muuntajan tiedot       
Muuntamon nimi:  Keijutie 49     
Valmistaja:  Sönmez Transformatör Sanayi  
Tyyppi:   HTYAA3KH-
005710 
    
Valm.numero:  11032      
Teho:   50 
kVA 
     
Kytkentä:   ZNzn0+ASC     
Valm.vuosi:  2015      
Jännite:   20500 
V 
410 V     
Virta:   1,41A 70,4A     
Öljyn paino:  325 kg      
Kokonaispaino:  1270 
kg 
     
Taajuus:   50 Hz      
Jäähdytystapa:  ONAN      
Zk  %   4,11 %      
Standardi:  EN60076-6     
Vaiheet:   5+5      
Väliottokytkin / asento: 2+2      
         
 Poistettu muunta-
ja 
      
KSV numero:        
Valm.numero:        
         




























Tilaajan projektinumero  040 8499490























TIETURVALLISUUS K/Ei   HUOMAUTUKSET
 
Työryhmän jäsenet: Pasi Sällinen
Laatijan nimi: Pasi Sällinen
Laatijan allekirjoitus: Pasi Sällinen






















Johdon veto yli tien
Sähköasennuksen-, loppuasiakkaalle tai muulle 
Ennakkoilmoitus tehty tienpitäjälle
Putoavat esineet
Kaatuvat esineet / puut
Työt koneiden läheisyydessä
Työt jännitteisten osien läheisyydessä
Työskentely tiealueella




Urakoitsija Relacom Finland Oy
PROJEKTINUMERO V011994315
Työmaan nimi Keijutie,  alue, 
Jurvansalo



















Sähköasennuksen-, loppuasiakkaalle tai muulle 





KJ-kaapelin ja haaroituskaapin-, (TP032)
Pylväsmuuntamon ja erotiaseman-, (TP04)
Puisto- ja kiinteistömuuntamon-, (TP05)
PJ-ilmajohdon-, (TP021)
PJ-kaapelin ja jakokaapin-, (TP022)
Jätteiden pois vienti
Materiaalipalautukset (myös kelat)
Siivous ja yleinen siisteys






Dokumentit päivitetty ja toimitettu edelleen 
järjestelmään tallentamista varten
X= kunnossa, 0=ei sisälly kokonaisuuteen, -=huomautettavaa
Kaapelisyvyyden pistokoemittaukset
Maisemointi, maiseman palautus ennalleen
Toimenpide
Aliurakoitsijan omantyön tarkistus (todistus saatu)
Kartoitus ja GPS
Rakenteiden silmämääräinen tarkistus
